












Załącznik nr 5 
Znak sprawy: IZW.271.1.9.2020
PROJEKT UMOWY

Nr IZW.272.1.….2020
Zawarta w dniu …………r .w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, 
ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

……………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 10 i 39, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska”.
Przedmiot zamówienia
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.: „Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra 
w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy 
w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska”.
2. Zadanie realizowane będzie na podstawie dwóch oddzielnych opracowań formalno – prawnych i dokumentacji projektowo – kosztorysowych, które określają szczegółowe zakresy rzeczowy poszczególnych zadań:
1) „Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 – 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska” – zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:
a) Zgłoszenie robót z dnia 19 sierpnia 2019 r., wraz z zaświadczeniem 
o nie wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji ze strony organu architektoniczno-budowlanego Starosty Tatrzańskiego z dnia 26 sierpnia 2019r., 
znak: AB.6743.608.2019.AM, wraz z załącznikami graficznymi rys. 1.1, 1,2, 2.1, 3.1 i 3.2. – remont drogi

b) Projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji drogowej pn. ,,Remont drogi gminnej K420043 w m. Czarna Góra, gm. Bukowina Tatrzańska w km 1+914,0 – km 3+372,5.

c) Opracowanie graficzne rozwiązań technicznych przyjętych do kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Remont drogi gminnej K420043 w m. Czarna Góra gm. Bukowina Tatrzańska w km 1+914,0 – 3+672,5.
d) Zgłoszenie robót – przebudowa odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych na zadanie pn.: ,,Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska”,

f) Przedmiar robót pn.: ,,Remont drogi gminnej K420043 w m. Czarna Góra gm. Bukowina Tatrzańska” (1),
g) Zgłoszenie robót z dnia 8.03.2018 r. wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji ze strony organu architektoniczno-budowlanego Starosty Tatrzańskiego z dnia 27.04.2018 r., znak: AB.6743.109.2018.KS – oświetlenie 1,

h) Opis techniczny pn.: ,,Przebudowa istniejącej EL-EN sieci napowietrznej NN w istniejącej lokalizacji polegającej na montażu urządzeń oświetlenia ulicznego, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3789, 3787, 3543, 3540, 3539/1, 3528/2, 3525/3, 3522/3, 3294, 3290, 6406”,

i) Projekt wykonawczy pn.: ,,Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej NN, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3789, 3787, 3543, 3540, 3539/1, 3528/2, 3525/3, 3522/3, 3294, 3290, 6406”,

j) Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót pn.: ,,Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej NN, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3789, 3787, 3543, 3540, 3539/1, 3528/2, 3525/3, 3522/3, 3294, 3290, 6406”,

k) Przedmiar robót pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo, Cześć 1 obw2” (2),

l) Zgłoszenie robót z dnia 15.04.2019 r. wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji ze strony organu architektoniczno-budowlanego Starosty Tatrzańskiego z dnia 09.07.2019 r., znak: AB.6743.263.2019.TS 
+ Decyzja nr 129/19 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego na działkach ewid. nr 3790/17, 3790/18, 3790/19 położonych w miejscowości Czarna Góra przy ul. Sołtystwo, Gmina Bukowina Tatrzańska z dnia 05.04.2019 r. – oświetlenie 2,

m) Projekt budowalny pn.: ,,Elektroenergetyczna sieć NN – oświetlenie uliczne, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3790/17, 3790/18, 3790/19”,

n) Opis techniczny pn.: Przebudowa istniejącej EL-EN sieci napowietrznej NN w istniejącej lokalizacji polegającej na montażu urządzeń oświetlenia ulicznego, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3784, 6406, 6518/3, 6518/2, 6518/1, 3792/3, 3792/1, 3790/21, 3790/20, 3790/19, 3790/17, 3800, 3801, 3903”,

o) Projekt wykonawczy pn.: Budowa EL-EN sieci NN oświetlenia ulicznego (zasilanie stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 5544), Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3784, 6406, 6518/3, 6518/2, 6518/1, 3792/3, 3792/1, 3790/21, 3790/20, 3790/19, 3790/18, 3790/17, 3800, 3801, 3903”,

p) Specyfikacja techniczna warunków wykonania i obioru robót pn.: ,, Budowa EL-EN sieci NN oświetlenia ulicznego (zasilanie stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 5544), Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 3784, 6406, 6518/3, 6518/2, 6518/1, 3792/3, 3792/1, 3790/21, 3790/20, 3790/19, 3790/18, 3790/17, 3800, 3801, 3903”,

q) Przedmiar robót pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo” (3),

r) Projekt wykonawczy pn.: ,,Budowa EL-EN sieci NN oświetlenia ulicznego (Zasilanie stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 5270, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 4154, 4151, 4150, 6406, 4142, 4141, 4140, 4139, 4137, 3916/2, 3916/1, 3917, 3918, 3919/2” – oświetlenie 3, UWAGA – do wykonania zadanie zlokalizowane na ul. Sołtystwo, 
s) Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót pn.: ,,Budowa EL-EN sieci NN oświetlenia ulicznego (Zasilanie stacja transformatorowa 15/0,4 kV nr 5270, Czarna Góra, Sołtystwo, dz. nr ew.: 4154, 4151, 4150, 6406, 4142, 4141, 4140, 4139, 4137, 3916/2, 3916/1, 3917, 3918, 3919/2” – oświetlenie 3, UWAGA – do wykonania zadanie zlokalizowane na ul. Sołtystwo,
t) Przedmiar robót pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo/Podgórska cz.1” (4),

u) Kosztorys ofertowy wykonawcy na zadanie (1) pn.: „Remont drogi gminnej K420043 w m. Czarna Góra gm. Bukowina Tatrzańska”,
v) Kosztorys ofertowy wykonawcy na zadanie (2) pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo, Cześć 1 obw2” – 
oświetlenie 1,
w) Kosztorys ofertowy wykonawcy na zadanie (3) pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo” – 
oświetlenie 2,
x) Kosztorys ofertowy wykonawcy na zadanie (4) pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna Góra, Sołtystwo/Podgórska cz.1”- 
oświetlenie 3,
y) Harmonogram rzeczowo-finansowy  robót przedstawionych do dofinansowania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2) „Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 
(ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra”.
a) Decyzja nr 14/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę i budowę przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) w km 0+990 potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra z dnia 20.01.2020 r.,
b) Projekt budowlany pn.: ,,Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra”,
c) Projekt wykonawczy pn.: ,,Rozebranie i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 na potoku bez nazwy w m. Czarna Góra”,
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: ,,Rozebranie i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 na potoku bez nazwy w m. Czarna Góra”
e) Przedmiar robót pn. ,,Rozebranie i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 na potoku bez nazwy w m. Czarna Góra” (5),
f) Kosztorys ofertowy wykonawcy na zadanie pn.: „Rozebranie i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 na potoku bez nazwy w m. Czarna Góra” (5).
g) Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Szczegółowe zakresy zadań opisane są również w dokumentach wspólnych dla dwóch części i są to:
1) Ogłoszenie o zamówieniu.

2) SIWZ.

3) Załączniki do SIWZ.

4) Oferta Wykonawcy robót.
4. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z pełną dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy, jak również ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do realizacji zadania i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

5. Jeżeli dany zakres robót wymieniony jest przynajmniej raz w jednym z dokumentów  i opracowań wyszczególnionych w §1, ust. 2, lub wynika z technologii robót, zasad sztuki budowlanej, warunków technicznych, lub przepisów szczegółowych, a także jest niezbędny do wykonania, oznacza to że zakres ten jest objęty umową i musi zostać wykonany w ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót, 
w szczególności takich jak: wpusty uliczne, studnie rewizyjne, kanały rurowe, ścieki z elementów betonowych typu mulda, ścieki opływowe typu głębokiego, ażurowe płyty betonowe, chodniki z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi, lub ich etapowania, a także wprowadzenia rozwiązań zamiennych, jeżeli okażą się one korzystne dla Zamawiającego, lub usprawnią proces budowy, a nie wpłyną na osiągnięcie efektów rzeczowych. W takim przypadku zakres robót na które wprowadzone zostaną rozwiązania zamienne zostanie wyłączony z ryczałtu.

Terminy

§2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się do 14 dni od dnia podpisania umowy, a termin zakończenia robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru na dzień: 31.10.2020 r.
2. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego tylko i wyłącznie z przyczyn obiektywnych, w żaden sposób niezależnych od Wykonawcy, w sytuacjach leżących w interesie Zamawiającego.
3. Roboty winny być realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Obowiązki Zamawiającego
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie terenu budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie dokumentacji projektowej.

4. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.
5. Zapłata wynagrodzenia.
Obowiązki Wykonawcy
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.

2. Zapewnienie Kierownika budowy oraz kierowników robót.
3. Opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu, oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z wprowadzeniem oznakowania wynikającego z tego projektu.
4. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż 
i ochrony przed kradzieżą.
5. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
7. Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt – Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. koszty energii, zagospodarowania odpadami, zorganizowanie zaplecza, wody, odprowadzenia ścieków, koszty prób, badań itd.).

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
9. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji m.in.: wytyczenie, bieżąca kontrola, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. Zapewnienie badań i sprawdzeń prawidłowości wykonania robót przy pomocy specjalistycznego sprzętu:, badania stopnia zagęszczenia gruntu, badania laboratoryjne nawierzchni, itp. – na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru. W przypadku gdy badania potwierdzą zgodną z umową jakość robót, koszty ich wykonania poniesie Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż kosz jednego badania,  niezależnie od okoliczności ponosi Wykonawca.

11. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru (dotyczy odbiorów częściowych, robót zanikowych lub ulegających zakryciu i odbioru końcowego). 

12. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach po zakończeniu robót, zawierającego wszelkie niezbędne dokumenty wymagane prawem budowlanym, (w 2 egzemplarzach).
13. W związku z dofinansowaniem zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, podczas realizacji i rozliczania robót, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zasad realizacji i rozliczania robót zawartych w umowie dotacji.
Wynagrodzenie 

(5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w (1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą przetargową z dnia: ………… w wysokości: ………… zł netto,  plus 23 % – owy podatek VAT w wysokości: ……….. zł, co daję kwotę brutto: ………… zł (słownie: ………………………..), na które składa się wynagrodzenie za poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem określonym w §1, ust. 2 w następujących wysokościach:

1) „Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 – 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska” – kwota netto w wysokości: ……….. zł, plus 23 % – owy podatek VAT w wysokości: …….. zł, co daję kwotę brutto: ………… zł (słownie: …………………………...…………………..).
2) „Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 
(ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra” – kwota netto w wysokości: ……….. zł, plus 23 % – owy podatek VAT w wysokości: …….. zł, co daję kwotę brutto: ………… zł (słownie: …………………………….……...…………………..).
2. Wynagrodzenie to jest kompletne, jednoznaczne i ostateczne oraz zawiera w sobie wartość przedmiotu zamówienia, wraz ze wszystkimi kosztami ogólnymi i innymi jakie musi ponieść Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, potwierdzonych protokołem robót zamiennych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie aneksu do umowy, a  ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, w oparciu o ceny rynkowe, zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  w przypadku sporów co do wartości poszczególnych robót, zastosowane zostaną ceny średnie SEKOCENBUD dla kwartału, w którym zostanie spisany protokół konieczności, odpowiednie dla regionu w których prowadzone są roboty. Samo sporządzenie protokołu robót zamiennych nie stanowi podstawy do wykonania przez Wykonawcę robót. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………….. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 7361717220.

6. Wykonawca będzie  mógł wystawiać faktury częściowe za wykonane roboty do wysokości 80% wartości przedmiotu umowy dla każdego z dwóch zadań.
7. Podstawą do wystawienia faktur częściowych, będzie protokół odbioru częściowego robót sporządzony na podstawie harmonogramów rzeczowo finansowych stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przynajmniej przez Wykonawcę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie jednocześnie:
1) protokół odbioru częściowego robót sporządzony na podstawie harmonogramu – rzeczowo finansowego, podpisany przynajmniej przez Wykonawcę, kierownika budowy i inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego.
2) protokół komisyjnego odbioru końcowego robót podpisany przynajmniej przez Wykonawcę, kierownika budowy, inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego, inspektora nadzoru autorskiego (jeżeli zostanie ustanowiony) oraz przedstawiciela Zamawiającego.
9. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Do każdej wystawionej faktury VAT winien być załączony protokół rzeczowo-finansowy odbioru wykonanego zakresu robót, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego, a do faktury końcowej protokół końcowego odbioru robót.
10. Przelew zostanie dokonany na rachunek z umowy zgłoszony do wykazu tzw. „Białej listy” pod rygorem odnowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do wykazu białej listy podatnika VAT.

11. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy wykonawcy.  Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, będący rachunkiem rozliczeniowym wykonawcy skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
12. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, bez prawa dla Wykonawcy do naliczenia odsetek, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej.
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1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
3. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 8., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 9 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 9 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
10. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 9  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
14. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
15. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.
16. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
Odbiór robót
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, w jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminach:
– roboty częściowe – do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

– odbiór końcowy – do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

3. Protokół  końcowy odbioru robót zostanie sporządzony dla całości zadania, o którym mowa w § 1, ust 1 niniejszej umowy, a także  osobno dla każdej z części  opisanej w § 1, ust 2 osobno.

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady są tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z przedmiotu umowy będącego przedmiotem odbioru, zamawiający może przerwać czynności odbioru i odmówić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad.

2) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty ustalenia, że wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem  lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

4) Jeżeli w czasie odbioru zostaną ujawnione wady nadające się do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do ich  usunięcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Podwykonawstwo
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1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części robót w następującym zakresie .......................................................................................... .

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust.1 oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
14. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 6 – 11.
15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
16. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące roboty budowlane przy realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

17. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy  przekaże Zamawiającemu oświadczenie dotyczące osób  wykonujących zamówienie w zakresie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się , że osoby te w okresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 1040 ze zm.), przy zachowaniu stawki wynagrodzenia określonej w ustawie z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.).

18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób ,wykonujących zamówienie (roboty budowlane). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia w/w wymogów i dokonania ich oceny.

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia w/w wymogów.

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4) Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę, na pisemne wezwanie Zamawiającego,  kopii dokumentów, potwierdzających zawarcie umów z pracownikami, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §12 ust 4, a także podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
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1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: …………..
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ……………..
Gwarancja i rękojmia
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1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w ( 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udzieli …………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie gwarancji lub rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu. Jeżeli wady są istotne Zamawiający może żądać wykonania zamówienia po raz drugi w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze i obciążyć jego kosztami Wykonawcę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w ( 5 ust. 1 (z zaokrągleniem do pełnych stu złotych w dół) na ,,Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5, wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra oraz rozbiórka i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska” w kwocie ……….. złotych, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie: ………………………

2. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty w ust. 1, zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady lub po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

3. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
Kary umowne

     (12

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji całości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 31.10.2020 r.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w kodeksie cywilnym w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 2 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany.
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 zł.  
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w §5 ust 1 za każdy dzień zwłoki.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1.,
2. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

3. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza, kwotę należnych kar umownych, Strony mogą dochodzić również odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wszystkich kar umownych wymienionych w §12, ust. 1, pkt 1, lit. a) – h) z wystawianych przez Wykonawcę faktur za roboty budowlane.
Odstąpienie od umowy

   (13
1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku §12 ust. 1 pkt. 2 lit. b – nie stosuje się.
2) Zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy.

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.1, pkt 1-5,  w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

(14
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) Dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

2) Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy.

3) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

4) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

Postanowienia końcowe
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

(16
1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w  następujących okolicznościach:

1) Zmiany terminów wykonania umowy:

a) Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu:

· klęsk żywiołowych;

· warunki atmosferyczne odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, sumy zagrożenia powodziowego; wystąpienie niskich temperatur.

· siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się poza realną kontrola stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywane były nieuniknione, nawet przy przedsięwzięciu przez zamawiającego lub wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, w szczególności:
· wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych;

· natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy;
· konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;

· wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót przez zamawiającego;

d) Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, w szczególności:
e) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

f) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

2) Zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie.
4) W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu
związania oferta, na skutek przyczyn leżących po stronie zamawiającego co wpłynęło na skrócenie czasu wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas , jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą od dnia zawarcia umowy.
5) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §16 ust. 2.1 niniejszej umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
6) Zmiana osób wykazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistów (kluczowych pracowników, kierowników budowy itp.) wskazanych w ofercie lub umowie, może nastąpić w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, choroby wypadku osoby, lub jeżeli wymiana takiej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jak wymagane w treści w SIWZ;
7) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT;
c) Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku    podatkowego itp.;
d) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji  części   przedmiotu  umowy  wraz  ze  zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy;
e) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian Koniecznych powodujących uniknięcie lub usuniecie kolizji;
f) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
g) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw;
h) Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §16 ust. 2, pkt 7, lit. a), d), e), f) niniejszej umowy, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §16 ust. 2, pkt. 7, lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za pracę wykonanego po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach określonych w §16 ust. 2, pkt 6 i 7 niniejszej umowy, możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany wysokości wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:
1)  Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).

2)  Zmiana danych teleadresowych.

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w §16 ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

(17
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

(18
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska ,  ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego jest Pan Andrzej Skupień, kontakt: tel. 18 20 00 870, wew. 68, adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZW.271.1.9.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10, 39, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
(20
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze  dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:







Wykonawca:
Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przedstawionych do dofinansowania dla zadania: „Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 – 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska”.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadania: „Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy 
w miejscowości Czarna Góra”.
Załącznik nr 1 do umowy nr ……….. z dnia ……………………

Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przedstawionych do dofinansowania dla zadania: „Remont drogi gminnej K420043 Trybsz – Czarna Góra w km 1+914,0 – 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 – 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska”.
	L.p.
	Nazwa etapu
	Kwota netto (zł)
	Okres realizacji (miesiąc/rok)

	
	
	kwalifikowane
	niekwalifikowane
	

	1.
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	
	
	06/2020

	2.
	Zdjęcie warstwy humusu
	
	
	06/2020

	3.
	Roboty ziemne
	
	
	07/2020

	4.
	Odwodnienie korpusu drogowego
	X
	
	07/2020

	5.
	Remont jezdni
	
	
	09/2020

	6.
	Wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych
	
	X
	09/2020

	7.
	Pobocza gruntowe
	
	
	09/2020

	8.A.
	Roboty wykończeniowe – umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
	X
	
	09/2020

	8.B.
	Roboty wykończeniowe – zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
	X
	
	10/2020

	9.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	
	X
	10/2020

	10.
	Inne roboty – zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
	
	X
	10/2020

	11.
	Oświetlenie uliczne – część 1
	
	
	08/2020

	12.
	Oświetlenie uliczne – część 2
	
	X
	08/2020

	13.
	Oświetlenie uliczne – część 3
	
	X
	08/2020

	Koszty kwalifikowane razem:
	
	X
	

	Koszty niekwalifikowane razem:
	X
	
	

	Razem (netto):
	
	06.2020 - 31.10.2020 r.

	VAT:
	
	

	Razem (brutto): 
	
	


Załącznik nr 2 do umowy nr ……….. z dnia ……………………

Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przedstawionych do dofinansowania dla zadania: „Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 
(ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra”.
	L.p.
	Nazwa etapu
	Ilość jednostek
	Kwota netto (zł)
	Kwota brutto

(zł) 
	Data zakończenia

	1.
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	
	
	
	08/2020

	2.
	Zabezpieczenie kolidującej sieci teletechnicznej
	
	
	
	08/2020

	3.
	Zdjęcie warstwy humusu
	
	
	
	08/2020

	4.
	Roboty ziemne
	
	
	
	08/2020

	5.
	Odwodnienie korpusu drogowego
	
	
	
	08/2020

	6.
	Pobocza gruntowe
	
	
	
	08/2020

	7.
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	08/2020

	8.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	
	
	
	08/2020

	9.
	Elementy ulic
	
	
	
	08/2020

	10.
	Inne roboty
	
	
	
	08/2020

	
	
	
	

	SUMA (netto):
	
	

	VAT:
	
	

	SUMA (brutto):
	
	


Zamawiający:







Wykonawca:
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